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1. RAMMEVILKÅR 

1.1 Driftsselskap 
Driftsselskap er Gabbro Nor. Kontaktperson er Stian Fuglstad. 

1.2 Uttaksted 
Tomma steinbrudd har beliggenhet på Alsøya like sør for fergeleiet ved Tomma i Nesna kommune.  
 

 
 

 
Figur 1. Oversiktskart. Beliggenhet for Tomma steinbrudd er markert med rød sirkel. 
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1.3 Landskap 
Tomma steinbrudd ligger på Alsøy som er en halvøy på Tomma. Størstedelen av planområdet 
omfatter dagens steinbrudd som ligger langs sjøen, med nedre uttaksgrense 1 meter over høyeste 
høyvann (dvs. ca. kote +2,5). Planområdet omfatter Svinkleppen (kote +38,5) og deler av Høgkleppen 
(kote +60), som er høyeste punktet på Alsøya. Alsøyvågen nordvest for Alsøy skiller halvøya fra 
Tomma. Nordvest for Alsøyvågen stiger terrenget bratt opp til Breitinden (kote +818). 
 
Søndre del av Alsøy består av spredt bebyggelse og jordbrukslandskap innenfor strandlinjen. 
 

 
Figur 2. 3D-visning av landskapet rundt planområdet. 
 

 
Figur 3. 3D-visning av Tomma 
 

 
Figur 4. Eksisterende brudd sett fra Høgkleppen, mot nordøst 

Alsøya 

Tomma steinbrudd Fergeleiet 

Breitinden 

Tomma steinbrudd 
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1.4 Planstatus 
Gjeldende arealplan for størsteparten av 
planområdet er reguleringsplan 
«Gabroforekomst, Tomma». Arealformål er 
vist i Figur 5.  
 
For arealer utenfor gjeldende plan er 
kommuneplanens arealdel gjeldende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.  Reguleringsplan «Gabroforekomst, 
Tomma», planID 19950001, vedtatt 06.10.1995. 
 
Det pågår arbeid med utarbeidelse 
av reguleringsplan for Tomma 
steinbrudd. Reguleringsplanen er 
ikke vedtatt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Kommuneplanens arealdel, 
ikrafttredelsesdato 23.10.2013 

1.5 Eiendomsforhold 
Masseuttaket ligger innenfor eiendommene gnr/bnr. 5/67 og 5/3. Grunneier for 5/67 er Gabbro Nor 
mens grunneier for 5/3 er Kim-Petter Nilsen.  

1.6 Avtale med grunneier 
Det er inngått avtale med grunneier Kim-Petter Nilsen om utkjøp av andel av 5/3 som inngår i 
reguleringsplanen. 
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2. MINERALFOREKOMSTEN 

2.1 Geologi 
Kartblad N250 fra NGU indikerer 
at berggrunnen i området består 
hovedbergart gabbro, amfibolitt 
(gabbro, metagabbro, amfibolitt) 
og granitt, granodioritt (granitt og 
granodioritt, tildels foliert og 
enkelte steder båndet).  
 
Kartblad N50 indikerer dioritt.  
 
 
 

Figur 7. Berggrunnsgeologi N250 (venstre) og berggrunn N50 (høyre), NGU. 

2.2 Registrert pukkressurs «Tomma pukkverk» 
Det er hos NGU i pukkdatabasen registrert 
forekomsten «Tomma pukkverk» med følgende 
beskrivelse:  
 
«Tomma er et stort pukkverk som ligger på ei øy 
om lag 7 km nordvest for Nesna sentrum, der det 
drives på en gabbro. De leverer over et stort 
området langs kysten i Nordland.» 
 
Forekomsten er registrert med råstoffbetydning 
«regional betydning».  
 
 
 

Figur 8. Pukkressurs, NGU 

2.3 Type mineralforekomst 
Type mineralforekomst er byggeråstoff. 

2.4 Mineral-/bergartskvalitet 
Forekomsten består i hovedsak av mørkegrå mafisk bergart (gabbro), med innslag av lys feltspatisk 
bergart (feltspat/granitt). Kvaliteten på fjellet har vist seg å være god med tanke på mekanisk styrke, 
og det inneholder heller ingen farlige stoffer. Prøver som er tatt av forekomsten opp gjennom årene 
har vært forholdsvis jevne, men med noe variasjon i bergartsammensetningen.  
 
Det forekommer små, sporadiske sprekker/slepper i berget i forskjellige retninger. Etter Gabbro Nors 
erfaring har ikke disse sleppene hatt noen betydning for stabiliteten i veggene.  

2.5 Salgsprodukter 
Forekomsten vurderes som velegnet til vegtilslag, betongtilslag og som jernbaneballast. Det er også 
mulig å bruke forekomsten til asfalttilslag ved myk nedknusing av tilslaget.  

Granitt, granodioritt 

Gabbro, amfibolitt 

Gabbro, amfibolitt 

Dioritt 
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3. UTTAKSPLAN 

3.1 Adkomst 
Tomma steinbrudd har adkomst fra FV 384 ved fergeleie, iht. avkjørselstillatelse fra Statens 
vegvesen. Utskiping av masse skjer via utskipningsanlegg. Det er et flytende kaianlegg bygd i stål, lagt 
ut i mars 2017. Området er skiltet ved adkomst fra FV 384. Plassering av avkjørsel skal ikke endres. 

3.2 Uttaksvolum 
Uttaksområdet dekker et areal på ca. 311 daa og omfatter et gjenstående beregnet volum på ca. 
8.000.000 fm3 løsmasser.  
 
Det antas at framtidig årlig uttaksvolum i gjennomsnitt vil ligge på ca. 200.000 fm3 (ca. 550.000 tonn, 
egenvekt er ca. 2,78 tonn/m3). Det gir grunnlag for drift i ca. 40 år. Årsproduksjon er avhengig av 
etterspørsel og vil variere fra år til år. 

3.3 Avdekkingsmasser 
Det er anlagt jordvoll av avdekkingsmasse rundt bruddet, i de områder hvor det ikke er 
bruddkant/utskipningsanlegg eller adkomstvei. Vegetering er påbegynt. Det er marginalt med 
avdekkingsmasser for gjenstående areal, da størsteparten av arealet allerede er avdekket.  
 
Avdekkingsmasser skal benyttes til istandsetting etter endt uttak. Tildekking av skråninger skal skje så 
raskt som det er praktisk mulig. 

3.4 Rammer for uttak 
Høyeste nivå ved topp skråning vil være på ca. kote +52. 
 
Laveste nivå på bunn av masseuttaket vil være på ca. kote -42,5. Laveste nivå er satt for å utnytte 
arealet i størst mulig grad innenfor en normal pallhøyde på 15 meter, og forutsatt at dagens høyde er 
kote +3 for store deler av arealet. Under kote +2,5 er det avsatt rom for tre pallvegger ned til kote -
42,5. Det vises til bestemmelsene: 
 

§3.1 d) Innenfor BSM1 tillates uttak ned til kote +2,5. Innenfor BSM2 tillates uttak ned til kote -42,5.  

3.5 Etappeinndeling 
Etappe 1 og 2 omfatter uttak over kote +3. Etappe 3, 4 og 5 omfatter uttak under havnivå. Antatt 
omtrentlig fordeling av mengde masser er vist i tabell nedenfor: 
 

 Mengde fjell Enhet Driftstid 
Etappe 1 1.000.000 fm3 5 år 
Etappe 2 1.000.000 fm3 5 år 
Etappe 3 2.400.000 fm3 12 år 
Etappe 4 2.300.000 fm3 12 år 
Etappe 5 1.900.000 fm3 10 år 
Totalt 8.600.000 fm3 43 år 
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3.5.1 Etappe 1 
Etappe 1 omfatter ferdig uttak av gjenstående arealer mot sørvest ned til kote +2,5. Etappe 1 
omfatter ca. 1.000.000 fm3 og gir grunnlag for drift i ca. 5 år. Etappe 1 er allerede godt i gang. 
 
Uttak skjer hovedsakelig i retning mot sørvest, men drivretning vil kunne variere ut fra fjellets 
beskaffenhet. Pallhøyde skal være ca. 15 meter. Hyllebredde skal være ca. 13 - 15 meter avhengig av 
pallvinkel, slik at veggvinkel vil være ca. 45 grader (1:1).  
 

 
Figur 9. Etappe 1 

3.5.2 Etappe 2 
Etappe 2 omfatter ferdig uttak av gjenstående arealer mot nordvest ned til kote +2,5. Etappe 2 
omfatter ca. 1.000.000 fm3 og gir grunnlag for drift i ca. 5 år. 
 
Uttak skjer hovedsakelig i retning mot vest, men drivretning vil kunne variere ut fra fjellets 
beskaffenhet. Pallhøyde skal være ca. 15 meter. Hyllebredde skal være ca. 13 - 15 meter avhengig av 
pallvinkel, slik at veggvinkel vil være ca. 45 grader (1:1).  
 

 
Figur 10. Etappe 2 

  

Etappe 1 

Etappe 2 
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3.5.3 Etappe 3 
Før oppstart av etappe 3 skal det etableres en terskel på minimum kote +4,0 og bredde 4,0 meter 
som omkranser areal for etappe 3. Terskel skal hindre at areal under havnivå fylles med sjøvann ved 
ekstrem stormflo og store bølger. Terskel kan kombineres med driftsveg rundt uttaket. Det vises til 
reguleringsbestemmelser: 
 

§2.3 Før uttak under kote +2,5 kan starte innenfor BSM2 skal det være etablert en terskel rundt BSM2 med 
minimum høyde kote +4,0 og minimum bredde 4,0 meter. 

 
Uttak skjer hovedsakelig i retning sørøst, men drivretning vil kunne variere ut fra fjellets 
beskaffenhet. For etappe 3 inngår uttak ned til kote -12. Etappe 3 omfatter ca. 2.400.000 fm3 og gir 
grunnlag for drift i ca. 12 år. 
 
Pallhøyde skal være ca. 15 meter, mens hyllebredde skal være ca. 12 meter. Driftsveg etableres i 
kanten av uttaket slik at veg ikke trenger å flyttes for etappe 4 og 5. Det kan bli aktuelt med 
overlapping etappe 3, 4 og 5. 
 

 
Figur 11. Etappe 3. 

3.5.4 Etappe 4 
For etappe 4 inngår uttak ned til kote -27. Etappe 4 omfatter ca. 2.300.000 fm3 og gir grunnlag for 
drift i ca. 12 år. 
 
Uttak skjer hovedsakelig i retning sørøst, men drivretning vil kunne variere ut fra fjellets 
beskaffenhet. Pallhøyde skal være ca. 15 meter, mens hyllebredde skal være ca. 12 meter. Driftsveg 
etableres i kanten av uttaket slik at veg ikke trenger å flyttes for etappe 5. Det kan bli aktuelt med 
overlapping etappe 3, 4 og 5. 
 

 
Figur 12. Etappe 4. 

Kote -27 

Kote -12 Etappe 3 

Etappe 4 
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3.5.5 Etappe 5 
For etappe 5 inngår uttak ned til kote -42,5. Etappe 5 omfatter ca. 1.900.000 fm3 og gir grunnlag for 
drift i ca. 10 år. 
 
Uttak skjer hovedsakelig i retning sørøst, men drivretning vil kunne variere ut fra fjellets 
beskaffenhet. Pallhøyde skal være ca. 15 meter, mens hyllebredde skal være ca. 12 meter. Det kan bli 
aktuelt med overlapping etappe 3, 4 og 5. 
 

 
Figur 13. Etappe 5. 

3.6 Driftsmetode, tekniske innretninger og bygninger 
Ved uttak av masse benyttes tradisjonelle driftsmetoder. Det benyttes sprengning med nødvendig 
overdekning ved uttak av fjell. Anleggsutstyr i bruk under drift vil være gravemaskiner, hjullastere, 
borerigg, sorteringsverk og knuseverk.  
 
Mobile knuseverk plasseres fortløpende mest hensiktsmessig i forhold til uttak av fjell.  
 
Ferdig knuste masser transporteres til lagerplasser for knuste masser.  
 
Det tillates oppført bygninger og anlegg som er tilknyttet driften av uttaket. 

3.7 Sikkerhet under drift 
Området for masseuttak skal til enhver tid være forsvarlig sikret. Behov for sikring skal vurderes 
fortløpende under hele driftsperioden. Kjørearealer skal sikres f.eks. med stabbesteiner for å 
forhindre at kjøretøy kjører utfor fjellskjæringskant (gjelder spesielt for etappe 3, 4 og 5). 
 
Midlertidige bruddvegger skal sikres med markeringsbånd eller anleggsgjerder. Det vises til krav om 
sikringstiltak i reguleringsbestemmelsene: 
 

§3.1 f) Steinbruddet skal til enhver tid være forsvarlig sikret. Steinbruddet skal sikres med gjerde som er høyt 
nok til å stenge reinen ute fra bruddet. 

 
Bruddet skal sikres med låsbar vegbom og nødvendig skilting (f.eks. fareområde og adgang forbudt) 
på adkomstveg inn til anlegget. Bruddet er tilnærmet døgnbemannet. I perioder uten bemanning skal 
vegbom låses. 

Kote -42,5 Kote +2,5 Etappe 5 
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3.8 Løsmasseskjæringer og evt. løsmasser i grunnen ved lagerområder 
Overkant av bergskjæring må renskes for løsmasser før berguttak og det må etableres ei minimum én 
meter bred og tilnærmet horisontal berghylle over bergskjæringa utenfor foten av 
løsmasseskjæringa. Dette for å hindre evt. nedfall fra løsmasseskjæringa. Bredden på berghylla skal 
tilpasses til både mektigheten og beskaffenheten av de overliggende løsmassene. Kravet gjelder også 
for midlertidige bergskjæringer. 
 
Stabilitet for løsmasseskjæringer/-fyllinger vil avhenge sterkt av type løsmasse og grunn- og 
overvannsforhold og en må gjøre tilpasninger til forholdene på stedet. Generelt kan en for 
friksjonsmasser legge til grunn en helning på 1:1,5 – 1:2 avhengig av korngradering. For andre 
samfengte masser av leire, silt, sand og grus bør skjæringer/fyllinger anlegges med helning 1:3 eller 
slakere. 
 
I tillegg er det fastsatt bestemmelser vedrørende evt. massetipp og deponi i områder med løsmasser 
i grunnen: 
 

§ 2.2 Massetipp og deponi i områder innenfor BSM1 og BSM2 hvor det er løsmasser i grunnen skal på 
forhånd vurderes av geotekniker før de kan tas i bruk. 

 
Det vises for øvrig til vedlagt geoteknisk vurdering. 

3.9 Håndtering av overvann og sjøvann ved etappe 3, 4 og 5 
Uttak skal drives mot sørøst og salver skal foretas etappevis mot sjø. Eventuell innlekkasje av sjøvann 
skal overvåkes gjennom observering av endringer i innlekkasje etter salveskyting og gjennom at man 
ved boring av salver vil få vann i borehull ved penetrering av vannførende sone eller sprekk. 
 
Dersom det under drift avdekkes vannførende soner eller sprekker i fjellet må disse gyses/tettes så 
fort som mulig. Dersom det er indikasjoner på vanninntrenging av betydning skal det også vurderes å 
sette igjen større mengde fjell enn planlagt, slik at terskelen mellom uttaksområdet under havnivå og 
sjøen blir større. 
 
Sømboring og skånsom sprengning inn mot den endelige barrieren mot sjøen bidrar til å unngå 
skader på barriere mot sjøen, og å holde den tettere. 
 
Det etableres pumpegrop og røropplegg for pumping av regnvann og grunnvann/sjøvann ut fra 
området. Det må sørges for tilstrekkelig dimensjonering av røropplegg. Røropplegg klamres fast i 
permanent fjellskjæring.  

3.10 Hensyn til natur og omgivelser 
Masseuttaket skal driftes med tanke på å i størst mulig grad skjerme omgivelsene for ødeleggelser, 
støv, støy og innsyn. 

3.10.1 Skjerming mot støv og støy 
Støv, sandflukt og støy kan ofte medføre ulemper for omgivelsene rundt masseuttak. Støv og 
sandflukt oppstår primært ved uttak av masser i tørre perioder. Støy vil bli generert ved uttak, 
behandling og bearbeiding av masser. Eventuelle problemer med støy vil bli avgrenset til 
arbeidstiden på anlegget.  
 
For å begrense støvflukt er det viktig med størst mulig grad av vegetasjon og skog i og rundt 
masseuttaket. I tillegg må det aktivt sørges for demping av støv i tørre perioder, gjennom vanning av 
masser som skal bearbeides. Det vises til krav vedrørende støv og støy i bestemmelsene: 
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§ 3.1 i) Permanente fjellskjæringer istandsettes og sikres så snart som mulig, iht. driftsplan. Ferdig utnytta 
arealer som ikke er nødvendig som lagerarealer, skal istandsettes så snart som mulig. Etter endt uttak skal 
området være istandsatt i samsvar med driftsplan. Istandsetting skal skje senest ett år etter avsluttet drift. 
 

§ 3.1 e) For å begrense støy skal knuseverk og piggemaskin plasseres i le av og nært inntil støyskjerm (i form 
av fjellskjæring eller løsmassevoll) iht. støyberegning. 

 
§ 5.1 GV1 skal sikre at det i hele uttaksperioden ligger et sammenhengende vegetasjonsbelte som skjerm 
mellom masseuttaket og omgivelsene. Innenfor vegetasjonsskjermen skal det være mest mulig vegetasjon 
og skog. Det tillates oppført sikringsgjerde innenfor område GV1. 

 
I tillegg er det fastsatt bestemmelser om opphør av støyende aktivitet når rein skal drives forbi 
området: 
 

§ 3.1 j) Støyende aktivitet i steinbruddet skal innstilles når det skal flyttes rein forbi området. 

3.10.2 Skjerming mot innsyn 
Det er tidligere anlagt jordvoll av avdekkingsmasse på ferdig utnytta arealer rundt steinbruddet. 
Jordvoll skjermer for innsyn fra fergeleiet, fylkesveg/kommunal veg og fra nærliggende boliger og 
fritidsboliger. Jordvollen mister sin virkning jo høyere opp i terrenget en kommer. 
 

 
Figur 14. Foto over området, tatt med drone 

3.10.3 Vannmiljø 
Mulig påvirkning av vannmiljø 
Finpartikulært materiale fra sprengstein og nitrogenforbindelser fra sprengstoff kan skade 
vannmiljøet i sjøen utenfor steinbruddet. Finpartikler fra sprengstein kan være akutt dødelig for fisk. 
Sprengstoff inneholder NH3 som er giftig for bl.a. fisk og påvirker PH. Ved kraftige regnskyll kan 
avrenning fra planområdet medføre skade av vannmiljø. Sprengstoff er en kilde til nitrogen, og 
avrenning kan derfor også være en potensiell kilde for eutrofiering. 
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Avbøtende tiltak 
For å unngå utvasking av finstoff og rester av sprengstoff skal det etableres sedimentasjonsbasseng 
som holder igjen slike stoffer. Sedimentasjonsbassenget skal være stort nok slik at partiklene kan 
bunnfelles. Sedimentasjonsbassenget må plasseres og utformes slik at det fanger opp arealer som er 
utsatt for utvasking av finstoff og slik at finstoff ikke pumpes ut fra området. Dette er fulgt opp i 
planarbeidet gjennom egen bestemmelse med krav om sedimentasjonsbasseng: 
 

§ 3.1 g) Det skal etableres sedimentasjonsbasseng som skal utformes og plasseres slik at det hindrer 
avrenning eller pumping av finstoff og rester av sprengstoff ut til omgivelsene. 

 
Miljømål i vannforskriften 
Vannforskriften setter som mål at vannforekomstene skal oppnå minst god økologisk og 
kjemisk tilstand i perioden 2022 - 2027. Eksisterende kunnskap om vannmiljø relevant for planen ble 
hentet inn via de offentlige databasene tilgjengelig i innsynsløsningene til vannportalen og NVE. 
 
Forutsatt at avbøtende tiltak gjennomføres er det liten sannsynlighet for forurensning i 
størrelsesorden som påvirker at miljømål ikke nås. 

3.10.4 Naturmangfold 
Planforslaget innebærer marginale utvidelser i 
areal. Figur til høyre viser utvidelsesarealet i 
planen, som omfatter ca. 22 daa. Arealet 
omfatter skrinn vegetasjon over bart fjell. 
Forstyrrelser av natur for øvrig vil være som 
for dagens situasjon. 
 
Det er ikke registrert viktige naturtyper på 
dette arealet, og det er heller ikke registrert 
rødlistearter på dette arealet.  
 
 

Figur 15. Eksisterende natur som blir berørt av 
planforslaget 

 
Etter hvert som arealer er ferdig utnyttet skal 
avdekkingsmasser legges ut slik at stedegen natur kan revegeteres og reetableres. 
 
Vurderinger i forhold til utredningskrav i naturmangfoldloven 
§8 Kunnskapsgrunnlaget 
«Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, 
samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens 
karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.» 
 
Ettersom utvidelsesarealet er marginalt (se Figur 15) og forstyrrelser av natur utenfor planområdet 
omtrent vil være som for dagens situasjon, er det vurdert at kunnskapsgrunnlaget for planforslaget 
er tilstrekkelig. 
 
 
§9 Føre-var-prinsippet 
«Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 
virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 
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naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, 
skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 
forvaltningstiltak.» 
 
Det er vurdert at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig slik at en kan vurdere virkninger for 
naturmiljøet. Det er derfor ikke grunn til å ta i bruk føre-var-prinsippet. 
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
«En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som 
økosystemet er eller vil bli utsatt for.» 
 
Området som skal bygges ned fremstår som vanlig for omkringliggende landskap og vegetasjon.  
 
Områdene i nærheten rundt planområdet kan imidlertid bli påvirket av sprengstøv, finstøv og støy. 
Sprengstøv og finstøv vil kunne skade økosystemet i sjø, se vurderinger for vannmiljø i kapittel 
3.10.3. Støy og forstyrrelser fra virksomheten kan føre til at både dyr og fugler trekker seg unna 
området. På grunn av at støysituasjon vil være tilsvarende eller bedre enn for dagens situasjon og på 
grunn av krav om avbøtende tiltak for vannmiljø, vil leveområdene for artene likevel opprettholdes i 
stor grad og den samlede belastningen på økosystem vurderes som liten. 
 
§11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 
«Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.» 
 
Det er viktig at det foreligger en god avslutningsplan for masseuttaket for å sikre at området blir 
istandsatt iht. framtidig bruk av området etter at masseuttaket er avsluttet. Mineralloven sikrer 
økonomisk sikkerhetsstillelse slik at uttaksområdet blir forsvarlig istandsatt. Direktoratet for 
mineralforvaltning håndhever mineralloven gjennom driftskonsesjonen. 
 
Avbøtende tiltak 
Det er viktig å begrense arealbruken mest mulig, slik at mest mulig av naturverdiene kan 
opprettholdes til enhver tid. Det må sørges for at det ikke avdekkes unødvendig stort areal. Ferdig 
utnytta arealer som ikke er nødvendig som lagerarealer, skal istandsettes så snart som mulig. Etter 
endt uttak skal området være istandsatt i samsvar med gjeldende driftsplan. Istandsetting skal skje 
senest ett år etter avsluttet drift. Disse tiltakene er tatt inn i bestemmelsene: 
 

§ 3.1 i) Permanente fjellskjæringer istandsettes og sikres så snart som mulig, iht. driftsplan. Ferdig utnytta 
arealer som ikke er nødvendig som lagerarealer, skal istandsettes så snart som mulig. Etter endt uttak skal 
området være istandsatt i samsvar med driftsplan. Istandsetting skal skje senest ett år etter avsluttet drift. 

 
Avdekkingsmasser bør mellomlagres på området for bruk til istandsetting og revegetering etter endt 
virksomhet i området. Avdekkingsmassene vil inneholde stedegne frø. Tiltak følges opp i driftsplan. 
 
Det vises også til avbøtende tiltak vedrørende vannmiljø, som også vil være avbøtende tiltak i forhold 
til naturmangfold i sjø. 
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3.10.5 Kulturminner 
Planforslaget vil ikke komme i konflikt med verneverdige kulturminner. Verken Nordland 
fylkeskommune eller Sametinget kan se at tiltaket kommer i konflikt med verneverdige kulturminner. 
Det minnes om generell aktsomhetsplikt, jfr. bestemmelsene: 
 

§ 2.1 Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor som viser 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og fylkeskommunen 
omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene 
forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 

3.11 Hensyn til reindrift 
Det er i bestemmelsene satt ytterligere 
krav for å legge til rette for reindrifta.  
 
Dette er krav som man i 
reguleringsplanarbeidet har kommet til 
enighet om sammen med reindrifta, og 
som man i driftsplanen må forholde seg 
til for å ivareta reindriftsinteressene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 16. Bestemmelsesområder i 
reguleringsplan 

 
 

§ 8.1 Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg 

§ 8.1.1 #1 Innenfor arealet tillates ikke lagring av avdekkingsmasser. Vegetasjon skal være tilstrekkelig åpen 
til å være egnet til flytting av rein. Eksisterende skog kan hogges for å muliggjøre dette. 

§ 8.1.2 #2 Arealet kan brukes som oppsamlingsområde for reindrifta. Nødvendig tilrettelegging og 
oppsetting av gjerder tillates. 

§ 8.1.3 #3 Uttak av masser kan ikke utføres før inngått avtale om nytt permanent oppsamlingsområde er 
tinglyst. 
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4. AVSLUTNINGSPLAN 

4.1 Opprydding og sikring av anlegget etter endt drift 
Istandsetting gjennomføres etter hvert som uttaket går fram. Avslutningsplanen danner grunnlaget 
for minerallovens krav om økonomisk sikkerhetsstillelse for opprydding og sikring.  
 
Istandsetting skal skje senest ett år etter avsluttet drift.  
 
Dette er også forankret gjennom bestemmelsene: 
 

§ 3.1 i) Etter endt uttak skal området være istandsatt i samsvar med driftsplan. Istandsetting skal skje senest 
ett år etter avsluttet drift. 

4.1.1 Gjenfylling av fjellhyller 
Permanente fjellhyller fra etappe 1 og 2 skal så langt det lar seg gjøre fylles igjen med vrakmasser, og 
avsluttes med et lag avdekkingsmasser slik at området kan revegeteres med stedlige arter. 
Permanente skråninger skal maksimalt ha skråningsvinkel 1:1 (høyde:lengde). Avdekkingsmassene er 
fulle av frø fra plantearter som naturlig befinner seg i området. Det bør søkes i størst mulig grad å 
skape en avrunda og naturlig overgangssone mot omliggende terreng. 

4.1.2 Sluttrensk av bruddvegger 
Dersom en ikke har tilstrekkelig med vrakmasser og avdekkingsmasser slik at fjellhyller kan fylles opp 
med løsmasser i vinkel 1:1, må en sikre forsvarlig sluttrensk av bruddvegger. Bruddvegger skal 
bearbeides slik at veggvinkler og hyller er stabile. Det bør søkes i størst mulig grad å skape avrunda 
og naturlig overgangssone mot omliggende område.  
 
Aktuell sluttrensk av bruddvegger: 

- Bearbeiding av bruddvegger – forsiktig sprengning mot endelig steinbruddvegg 
(kontursprengning, presplitt) – etablere stabil veggvinkel – etablere tilstrekkelige 
sikringshyller – sørge for stabile hyller – påføre løsmasser for vegetasjonsetablering. 

- Restsprengning – lave bruddvegger, skjemmende knauser sprenges ned for å avrunde til mer 
naturlige terrengformer. 

- Rensk av bruddvegger – spesielt viktig i områder som skal tas i bruk til menneskelig aktivitet. 
- Pallhøyder, pallbredder og veggvinkel er vist i kapittel for etappeinndeling og i vedlagte 

tegninger. Dimensjonene vil være omtrent den samme etter endt uttak. 

4.1.3 Sikring 
Ettersom permanente skråninger er planlagt med maksimal skråningsvinkel 1:1 (høyde:lengde), vil 
det ikke være behov for sikring ved hjelp av gjerder. For områder hvor dette ikke lar seg 
gjennomføre, skal fjellskjæringer over ca. 1 – 2 meter sikres med flettverksgjerde eller annet egnet 
gjerde. 

4.1.4 Tiltak mot erosjon og frostsprengning fra overflatevann  
Sluttrensk av bruddvegger vil fungere som tiltak mot erosjon og frostsprengning. 
 
Etter at vegetasjon er etablert på området vil erosjon og utvasking av finstoff avta og til slutt 
opphøre. 

4.1.5 Utlegging av vrakmasser 
Vrakmasser kan legges ut for permanent dekke på uttaksområder over havnivå. 
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4.1.6 Opprydding 
Etter endt uttak skal området ryddes for maskiner, utstyr, tekniske installasjoner, skrapmasser og 
lignende. Bygninger skal fjernes dersom de ikke skal anvendes i etterbruken av området. 

4.1.7 Etterbruk 
Etterbruk er ikke avklart, men en ser for seg at arealet kan være gunstig for akvakultur og/eller annen 
industrivirksomhet ettersom en vil ha store flate arealer med tilhørende gode kaiområder og et godt 
beskyttet sjøareal. Arealet vil også kunne ha mange potensielle bruksmuligheter innenfor turisme. 
 

 
Figur 17. Avsluttet uttak. Det er sprengt ut en åpning til sjøen slik at utsprengt areal fylles med sjøvann. 
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5. VEDLEGG 
 

Nr. Beskrivelse Dato 
01 Eiendomskart 13.05.22 
02 Uttaksplan etappe 1 og 2 13.05.22 
03 Uttaksplan etappe 3, 4 og 5 13.05.22 
04 Avslutningsplan 13.05.22 
05 Uttaksplan etappe 1 – 5 tverrsnitt A-A1, B-B1 og C-C1 13.05.22 
06 Avslutningsplan tverrsnitt A-A1, B-B1 og C-C1 13.05.22 

 
 














